TFM 27-jun-2019

UOC http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 22-mar-2019 - 05-jul-2019

Progreso 0% Tarea 36

Recursos 0

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Horas
Trabajo fin de máster	22/03/19	4/07/19	368.0
Propuesta de Proyecto	22/03/19	6/06/19	10.0
Investigación sobre temas de machine learning	22/03/19	28/03/19	4.0
Elaboración de la propuesta	1/04/19	2/04/19	1.0
Materialización de la propuesta	3/04/19	6/06/19	5.0
Contexto y justificación	3/04/19	3/04/19	0.5
Objetivos del trabajo	4/04/19	4/04/19	0.5
Enfoque y método seguido	5/04/19	5/04/19	0.5
Planificación del Trabajo	5/04/19	6/04/19	3.0
Breve sumario de produc	6/06/19	6/06/19	0.5
Evolución del trabajo y la memoria	8/04/19	24/06/19	340.0
Análisis inicial	8/04/19	27/05/19	175.0
Estado actual de los estudios de modelos NLP de análisis de sentimientos	8/04/19	18/04/19	60.0
Estudio del modelo Jigsaw	19/04/19	30/04/19	25.0
Estado actual de las librerías de análisis de sentimientos	30/04/19	9/05/19	60.0
test sobre el funcionamiento de las librerías	10/05/19	13/05/19	20.0
Petición de token Twiter	14/05/19	14/05/19	4.0
Documentación	25/05/19	27/05/19	6.0
Preparación de los datos	28/05/19	16/06/19	65.0
EDA de los datos Twitter	28/05/19	31/05/19	20.0
EDA de los datos de Kaggle	1/06/19	3/06/19	10.0
DCP de los datos de Twitter Se realizará todo el data cleaning sobre los datos de Kaggle	4/06/19	6/06/19	12.0
Creación de ground truth en Castellano	3/06/19	4/06/19	5.0

TFM 27-jun-2019 3

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Horas
Creación de la libreria de lenguaje tóxico en español	6/06/19	6/06/19	2.0
Insertaremos todas las palabras consideradas insultos en español https://listas.20minutos.es/lista/insultos-en-castellano-que- deberias-conocer-y-su-significado-393340/			
EDA II datos de Kaggle	8/06/19	8/06/19	3.0
Conclusiones, document	7/06/19	7/06/19	14.0
Repositorio GIT	16/06/19	16/06/19	2.0
Modelado ML Debe ser el 40% del proyecto	7/06/19	24/06/19	102.0
Modelo sobre dataset Jigsaw	7/06/19	13/06/19	48.0
Modelo sobre el dataset en Español	12/06/19	24/06/19	48.0
Documentación .	24/06/19	24/06/19	6.0
Entrega Final	25/06/19	27/06/19	18.0
Debe ser el 40% del proyecto			
Revisión de la memoria	25/06/19	25/06/19	6.0
Presentación del trabajo PPT	27/06/19	27/06/19	6.0
Presentación del trabajo Video	26/06/19	26/06/19	6.0
Tribunal de evaluación	3/07/19	4/07/19	30.0

Diagrama de Gantt

GANTT. project				junio	2019			_											
Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin H	loras	8	9	10	1 11	1 12	13	1 14	15 15	1 16	17	1 18	19	20	21	22	23
☐ ■ Trabajo fin de máster	22/03/19	4/07/19		368															
☐ Propuesta de Proyecto	22/03/19	6/06/19		10															=
Investigación sobre temas d	. 22/03/19	28/03/19		4															
 Elaboración de la propuesta 	1/04/19	2/04/19		1															
☐ • Materialización de la propue	3/04/19	6/06/19		5															
Contexto y justificación	3/04/19	3/04/19		0,5															
Objetivos del trabajo	4/04/19	4/04/19		0,5															
Enfoque y método segui	. 5/04/19	5/04/19		0,5															
 Planificación del Trabajo 	5/04/19	6/04/19		3															
 Breve sumario de produ 	6/06/19	6/06/19		0,5															
□ ■ Evolución del trabajo y la memo	. 8/04/19	24/06/19		340															
Análisis inicial	8/04/19	27/05/19		<mark>175</mark>															
 Estado actual de los estu. 	8/04/19	18/04/19		60															
 Estudio del modelo Jigsa. 	19/04/19	30/04/19		25															
 Estado actual de las libre. 	30/04/19	9/05/19		60															
test sobre el funcionami	10/05/19	13/05/19		20															
 Petición de token Twiter 	14/05/19	14/05/19		4															
Documentación	25/05/19	27/05/19		6															
Preparación de los datos	28/05/19	16/06/19		65									_						
 EDA de los datos Twitter 	28/05/19	31/05/19		20															
EDA de los datos de Kag	. 1/06/19	3/06/19		10															
 DCP de los datos de Twit. 	. 4/06/19	6/06/19		12															=
Creación de ground trut	3/06/19	4/06/19		5															
 Creación de la libreria de. 	6/06/19	6/06/19		2															=
EDA II datos de Kaggle	8/06/19	8/06/19		3															
Conclusiones, document	. 7/06/19	7/06/19		14															
Repositorio GIT	16/06/19	16/06/19		2															
☐ ● Modelado ML	7/06/19	24/06/19		102															
Modelo sobre dataset Ji	7/06/19	13/06/19		48															
 Modelo sobre el dataset . 	. 12/06/19	24/06/19		48															
Documentación	24/06/19	24/06/19		6															
□ ■ Entrega Final	25/06/19	27/06/19		18															=
 Revisión de la memoria 	25/06/19	25/06/19		6															
 Presentación del trabajo PPT 	27/06/19	27/06/19		6															
 Presentación del trabajo Vid 	. 26/06/19	26/06/19		6															
 Tribunal de evaluación 	3/07/19	4/07/19		30															=

Diagrama de recursos

