**TFM** 27-jun-2019

UOC http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 22-mar-2019 - 05-jul-2019

Progreso 0% Tarea 35

Recursos 0

## 2

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Horas
Trabajo fin de máster	22/03/19	4/07/19	368.0
Propuesta de Proyecto	22/03/19	6/06/19	10.0
Investigación sobre temas de machine learning	22/03/19	28/03/19	4.0
Elaboración de la propuesta	1/04/19	2/04/19	1.0
Materialización de la propuesta	3/04/19	6/06/19	5.0
Contexto y justificación	3/04/19	3/04/19	0.5
Objetivos del trabajo	4/04/19	4/04/19	0.5
Enfoque y método seguido	5/04/19	5/04/19	0.5
Planificación del Trabajo	5/04/19	6/04/19	3.0
Breve sumario de produc	6/06/19	6/06/19	0.5
Evolución del trabajo y la memoria	8/04/19	24/06/19	340.0
Análisis inicial	8/04/19	27/05/19	175.0
Estado actual de los estudios de modelos NLP de análisis de sentimientos	8/04/19	18/04/19	60.0
Estudio del modelo Jigsaw	19/04/19	30/04/19	25.0
Estado actual de las librerías de análisis de sentimientos	30/04/19	9/05/19	60.0
test sobre el funcionamiento de las librerías	10/05/19	13/05/19	20.0
Petición de token Twiter	14/05/19	14/05/19	4.0
Documentación	25/05/19	27/05/19	6.0
Preparación de los datos	28/05/19	8/06/19	65.0
EDA de los datos Twitter	28/05/19	31/05/19	20.0
EDA de los datos de Kaggle	1/06/19	3/06/19	12.0
DCP de los datos de Twitter Se realizará todo el data cleaning sobre los datos de Kaggle	4/06/19	6/06/19	12.0
Creación de ground truth en Castellano	3/06/19	4/06/19	5.0

TFM 27-jun-2019 3

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Horas	
Creación de la libreria de lenguaje tóxico en español	6/06/19	6/06/19	2.0	
Insertaremos todas las palabras consideradas insultos en español https://listas.20minutos.es/lista/insultos-en-castellano-que- deberias-conocer-y-su-significado-393340/				
EDA II datos de Kaggle	8/06/19	8/06/19	3.0	
Conclusiones, document	7/06/19	7/06/19	14.0	
Modelado ML Debe ser el 40% del proyecto	7/06/19	24/06/19	102.0	
Modelo sobre dataset Jigsaw	7/06/19	13/06/19	48.0	
Modelo sobre el dataset en Español	12/06/19	24/06/19	48.0	
Documentación	24/06/19	24/06/19	6.0	
Entrega Final  Debe ser el 40% del proyecto	25/06/19	27/06/19	18.0	
Revisión de la memoria	25/06/19	25/06/19	6.0	
Presentación del trabajo Video	26/06/19	26/06/19	6.0	
Presentación del trabajo PPT	27/06/19	27/06/19	6.0	
Tribunal de evaluación	3/07/19	4/07/19	30.0	

## Diagrama de Gantt

GANTT. project				junio 2019	)				_			_						
Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Horas	8 9	1 10	l 11	1 12	13	1 14	15	1 16	17	18	19	l 20	l 21	22	23
☐ ■ Trabajo fin de máster	22/03/19	4/07/19	368															
☐ ● Propuesta de Proyecto	22/03/19	6/06/19	10															=
<ul> <li>Investigación sobre temas d</li> </ul>		28/03/19	4															
<ul><li>Elaboración de la propuesta</li></ul>		2/04/19	1															
☐ ● Materialización de la propue		6/06/19	5															
<ul><li>Contexto y justificación</li></ul>	3/04/19	3/04/19	0,5															
<ul><li>Objetivos del trabajo</li></ul>	4/04/19	4/04/19	0,5															
<ul><li>Enfoque y método segui</li></ul>	. 5/04/19	5/04/19	0,5															
<ul> <li>Planificación del Trabajo</li> </ul>		6/04/19	3															
Breve sumario de produ	6/06/19	6/06/19	0,5															
□ Evolución del trabajo y la memo		24/06/19	340															
☐ ● Análisis inicial	8/04/19	27/05/19	175															
<ul> <li>Estado actual de los estu</li> </ul>	8/04/19	18/04/19	60															
<ul> <li>Estudio del modelo Jigsa.</li> </ul>	19/04/19	30/04/19	25															
<ul> <li>Estado actual de las libre</li> </ul>		9/05/19	60															
<ul> <li>test sobre el funcionami</li> </ul>	10/05/19	13/05/19	20															
Petición de token Twiter	14/05/19	14/05/19	4															
<ul><li>Documentación</li></ul>	25/05/19	27/05/19	6															
□ Preparación de los datos	28/05/19	8/06/19	65															
<ul> <li>EDA de los datos Twitter</li> </ul>	28/05/19	31/05/19	20															
EDA de los datos de Kag	. 1/06/19	3/06/19	12															
<ul> <li>DCP de los datos de Twit.</li> </ul>	. 4/06/19	6/06/19	12															<b>=</b> ,
<ul> <li>Creación de ground trut</li> </ul>	3/06/19	4/06/19	5															
<ul> <li>Creación de la libreria de.</li> </ul>	6/06/19	6/06/19	2															≣,
<ul> <li>EDA II datos de Kaggle</li> </ul>	8/06/19	8/06/19	3															
<ul><li>Conclusiones, document</li></ul>	. 7/06/19	7/06/19	14															
■ Modelado ML	7/06/19	24/06/19	102															
Modelo sobre dataset Ji	7/06/19	13/06/19	48															
<ul> <li>Modelo sobre el dataset .</li> </ul>	. 12/06/19	24/06/19	48															
<ul><li>Documentación</li></ul>	24/06/19	24/06/19	6															
☐ ● Entrega Final	25/06/19	27/06/19	18															
<ul> <li>Revisión de la memoria</li> </ul>	25/06/19	25/06/19	6															
<ul> <li>Presentación del trabajo Vid</li> </ul>	. 26/06/19	26/06/19	6															
<ul> <li>Presentación del trabajo PPT</li> </ul>	27/06/19	27/06/19	6															
<ul> <li>Tribunal de evaluación</li> </ul>	3/07/19	4/07/19	30															

Diagrama de recursos

